

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

	Наименование контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и/или результат	Ответственный исполнитель
	Этап 1. Этап инициирован. Общие организационные мероприятия					
КТ	Подписание Соглашения о намерениях между ФГБНУ «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред» и Правительством Новгородской области о сотрудничестве сторон по созданию среды ускоренного развития детей и молодёжи, в том числе в научно-технической сфере	20 дней	февраль 2017 года	февраль 2017 года	Соглашение	Правительство Новгородской области
КТ	Подписание Соглашения о намерениях между ФГБНУ «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред», образовательным фондом «Талант и успех», союзом	20 дней	февраль 2017 года	февраль 2017 года	Соглашение	Правительство Новгородской области

	«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Новгородской области о сотрудничестве сторон по внедрению новых механизмов и моделей функционирования единой образовательной среды					
РБ	<p>Организационно-координационные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформированы рабочие списки межведомственных групп по реализации мероприятий проекта, в том числе по созданию ГОАУ «Новгородский «Кванториум»; - создан список площадок для реализации мероприятий проекта; - проведены мероприятия по информированию педагогической общественности 	30 дней	март 2017 года	март 2017 года	Приказы департамента образования и молодёжной политики Новгородской области (далее департамент)	департамент
РБ	Проведение инвентаризации имеющихся в областном центре кадровых, материальных и	30 дней	01 марта 2017 года	31 марта 2017 года	Аналитическая справка, приказы департамента	департамент

	инфраструктурных ресурсов системы образования					
КТ	Сформирован перечень опорных организаций по каждому уровню образования	10 дней	20 марта 2017 года	01 апреля 2017 года	Приказ департамента	департамент
КТ	Утвержден Паспорт приоритетного проекта, состав рабочей группы	50 дней	30 апреля 2017 года	20 июня 2017 года	Паспорт приоритетного проекта	департамент
РБ	Разработка программы сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта	365 дней	1 марта 2020 года	1 марта 2021 года	Приказ департамента	департамент
РБ	Проведение заседаний рабочей группы по реализации проекта	ежемесячно			Протокол заседания рабочей группы	департамент
Этап 2. Формирование современной модели системы дополнительного образования детей						
Функциональное направление: Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей						
КТ	Определен региональный модельный центр дополнительного образования	30 дней	01 июля 2017 года	01 августа 2017 года	Приказ департамента	департамент
КТ	Подготовка и направление заявки от Новгородской области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	30 дней	29 июня 2017 года	28 июля 2017 года	Заявка на участие в конкурсном отборе	Правительство Новгородской области, департамент

КТ	Заклучено Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание регионального модельного центра дополнительного образования детей	60 дней	01 августа 2017 года	01 октября 2017 года	Соглашение	Правительство Новгородской области, департамент
КТ	Создан региональный модельный центр дополнительного образования детей (присвоение статуса ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»)	60 дней	01 августа 2017 года	01 октября 2017 года	Распоряжение Правительства Новгородской области	Правительство Новгородской области, департамент
РБ	Организационно-координационные мероприятия: - разработано и утверждено Положение о региональном модельном центре дополнительного образования детей; - сформировано государственное задание и определено финансовое обеспечение модельного центра; - оборудовано помещение для офиса модельного центра; - разработан и утвержден План работы модельного центра по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в	90 дней	01 октября 2017 года	30 декабря 2017 года	Приказы департамента, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

	очередном году и плановом двухлетнем периоде					
КТ	Подписаны Соглашения о сотрудничестве с партнерами и базовыми пилотными площадками для разработки и апробации современных дополнительных общеобразовательных программ технической естественно-научной направленностям	30 дней	01 октября 2017 года	01 ноября 2017 года	Соглашения о сотрудничестве	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Разработка методических рекомендаций по функциональным областям проекта	60 дней	01 октября 2017 года	01 декабря 2017 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведение совещаний-практикумов (выездных, вебинаров) по реализации проекта «Доступное дополнительное образование» и по созданию муниципальных опорных центров дополнительного образования	30 дней	10 сентября 2017 года	10 октября 2017 года	Программы совещаний-практикумов, списки участников профессионального сообщества	Департамент ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», органы местного самоуправления (далее ОМСУ)
КТ	Созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования, заключены соглашения с региональным	60 дней	01 ноября 2017 года	15 января 2018 года	Соглашения о взаимодействии	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»,

	модельным центром					ОМСУ
РБ	Региональный модельный центр обеспечивает разработку и внедрение современных дополнительных образовательных программ, сопровождение деятельности базовых площадок и муниципальных опорных центров	300 дней	01 января 2018 года	30 декабря 2018 года	Приказы департамента, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Региональный модельный центр обеспечивает апробацию и внедрение современных инновационных дополнительных общеобразовательных программ, сопровождение деятельности базовых площадок и муниципальных опорных центров, трансляцию передового опыта	Ежегодно	01 января 2019 года	30 декабря 2020 года	Приказы ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Муниципальные (опорные) центры дополнительного образования (ведущие образовательные организации муниципалитетов), обеспечивают реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ.	Начиная с 2018 года			Приказы ОМСУ	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ

Функциональное направление: Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

РБ	Проведение анализа и мониторинга учреждений дополнительного образования детей	60 дней	01 октября 2017 года	31 октября 2017 года	Аналитическая справка	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
РБ	Разработка и внедрение новых инновационных программ технической направленности, развитию движения JuniorSkills (компетенции «Мобильная робототехника», "Прототипирование")	В течение периода реализации проекта			Программы	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Создание базовых пилотных площадок для разработки и апробации современных дополнительных общеобразовательных программ технической естественно-научной направленностям	30 дней	01 октября 2017 года	01 ноября 2017 года	Приказ департамента	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, в том числе	В течение периода реализации проекта			Положения о мероприятиях	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ

	при проведении Дней открытых дверей, Семейных праздников, творческих выставок, ярмарок					
РБ	Разработка методических рекомендаций по повышению родительской компетенции в выстраивании образовательного маршрута детей в системе дополнительного образования	60 дней	01 апреля 2018 года	01 июня 2018 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Обеспечение вовлечения детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования детей	Постоянно			Положения о проведении конкурсов; приказы департамента, система «Контингент»	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», департамент, ОМСУ
РБ	Разработаны методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования	60 дней	10 сентября 2017 года	10 ноября 2017 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Разработана и внедрена системы независимой оценки качества дополнительного образования, с учетом показателей удовлетворенности потребителей в	90 дней	10 сентября 2017 года	30 ноября 2017 года	Приказ департамента	департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

	процедуре включения поставщиков образовательных услуг в систему персонифицированного финансирования в муниципальных районах (городском округе) Новгородской области					
РБ	Проведена независимая оценка качества дополнительного образования детей	Ежегодно			Приказ, аналитическая справка	департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведен мониторинг уровня удовлетворенности качеством дополнительного образования в Новгородской области	90 дней	10 сентября 2017 года	10 декабря 2017 года	Приказ, аналитическая справка	департамент
РБ	Разработка методических рекомендаций по индивидуальной образовательной траектории обучающихся	60 дней	01 августа 2017 года	01 октября 2017 года	Методические рекомендации по созданию индивидуальной образовательной траектории обучающихся	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Методические рекомендации о формировании отчета о показателях деятельности системы дополнительного образования детей в Новгородской области (на	60 дней	10 октября 2017 года	10 декабря 2017 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

	основе данных статистических наблюдений в том числе по формам № 1-ДО, 1-ДОП)					
КТ	Сформирован перечень лучших современных дополнительных общеразвивающих программ, в том числе для реализации в организациях летнего отдыха	120 дней	10 января 2018 года	15 мая 2018 года	Региональный банк дополнительных общеобразовательных программ	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Внесение обязательной информации в ГИС «Контингент»	Постоянно			Отчеты	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
РБ	Проведен областной конкурс детского творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, для детей, воспитывающихся в приемных семьях	Ежегодно			Приказ, положение о проведении областного конкурса	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация и проведение конкурса спортивных	Ежегодно			Приказ, положение о проведении	ГОАУДПО «Региональный

	площадок		областного конкурса	институт профессионального развития»
РБ	Проведен областной конкурс организаций дополнительного образования	сентябрь 2018, 2020 года	Приказ, положение о проведении конкурса	ГООАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведен областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ	Сентябрь 2017, 2019, 2021 года	Приказ, положение о проведении конкурса	ГООАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация мероприятий по выявлению и продвижению одаренных детей	Ежегодно (2018- 2021 годы)	Приказы департамента	ГООАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Оказание консультационной, информационной, методической поддержки развития негосударственного сектора дополнительного образования	Постоянно	Отчет	ГООАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования детей	Ежегодно, начиная с 2018 года	Областной бюджет	Департамент
Функциональное направление: Мероприятия по реализации проектов, направленных на повышение доступности				

образования в Новгородской области путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия

КТ	Разработка модели сетевого взаимодействия	90 дней	01 марта 2017 года	01 июня 2017 года	Соглашения о сетевом взаимодействии	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Анализ и подбор потенциальных партнеров для сетевого взаимодействия	30 дней	01 августа 2017 года	01 сентября 2017 года	Соглашения о сетевом взаимодействии	Департамент ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Внедрение модели сетевого взаимодействия	120 дней	01 сентября 2017 года	31 декабря 2017 года	Модель сетевого взаимодействия	Департамент ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Масштабирование практики сетевого взаимодействия	Ежегодно, начиная с 2018 года			Аналитические справки	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ

РБ	Создан и постоянно обновляется банк дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории, Новгородской области, в том числе лучших программ для детей с особыми потребностями	Постоянно			Банк данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых на территории Новгородской области	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Создание, апробация и внедрение модели «Профильное обучение»	600 дней	01 февраля 2018 года	20 декабря 2019 года	Соглашение, программы, пакет ЛНА, отчет	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Создание, апробация и внедрение модели «Дополнительное образование на базе сельской школы»	900 дней	01 февраля 2018 года	20 декабря 2020 года	Договоры, программы, пакет ЛНА, отчет	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Создание, апробация и внедрение модели «Дистанционное дополнительное образование» для детей с ограниченными возможностями здоровья	900 дней	01 февраля 2018 года	20 декабря 2020 года	Договоры, программы, пакет ЛНА, отчет	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
РБ	Издание сборников о лучших практиках реализации современных, вариативных и востребованных	Ежегодно	10.01.2017	30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Сборники о лучших практиках реализации современных, вариативных и	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального

	дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей, о работе с талантливой молодежью				востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей, «Талантливая молодежь»	развития»,
РБ	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности	Ежегодно			Приказ, положение о проведении областного конкурса	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведен областной фестиваль детского творчества «Новгородские дарования»	Ежегодно			Приказ, положение о проведении областного конкурса	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведены профильные летние смены для творческих школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях	Ежегодно			Приказы, программа профильных смен	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведен областной конкурс организаций дополнительного	Сентябрь 2018, 2020 года			Приказ, положение о проведении конкурса	ГОАУДПО «Региональный

	образования					институт профессионального развития»
РБ	Проведен областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ	Сентябрь 2017, 2019, 2021 года			Приказ, положение о проведении конкурса	ГООУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Модернизация действующей сети организаций дополнительного образования	Ежегодно, начиная с 2018 года			Аналитическая отчет	ОМСУ
Функциональное направление: Развитие технического и естественно-научного направлений дополнительного образования детей						
КТ	Утверждено распоряжение Правительства Новгородской области о создании Кванториума	20 дней	15 мая 2017 года	02 июня 2017 года	Распоряжение Правительства Новгородской области	Департамент
КТ	Участие в конкурсном отборе на выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование детского технопарка	В соответствии с документом об объявлении конкурса			Заявка на участие в конкурсном отборе	Департамент
РБ	Разработка и утверждение Концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»	Сентябрь 2017 года			Распоряжение Правительства Новгородской области	Департамент
РБ	Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и	30 дней	15 мая 2017 года	15 июня 2017 года	Приказ департамента	Департамент

	функционированию детского технопарка					
РБ	Определение партнеров по созданию детского технопарка из числа предприятий области (реальный сектор экономики)	60 дней	15 марта 2017 года	01 мая 2017 года	Распоряжение Правительства Новгородской области	Координатор детского технопарка
РБ	Формирование документов ГОАУ «Новгородский Кванториум»	30 дней	25 мая 2017 года	25 июня 2017 года	Распоряжение Правительства Новгородской области Устав, государственное задание, штатное расписание	Департамент ГОАУ «Новгородский Кванториум»
РБ	Организация и проведение региональных конкурсов по развитию технического творчества	Ежегодно			Положения о проведении конкурсов; приказ департамента	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ГОАУ «Новгородский Кванториум»
РБ	Семинар для педагогических работников системы дополнительного образования по развитию технического и естественно-научных направлений в Новгородской области	Ежегодно			Положение о проведении семинаров; приказ департамента	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ГОАУ

						«Новгородский Кванториум»
РБ	Открытие на базе образовательных организаций области кружков и объединений технической и естественно-научной направленности	Ежегодно сентябрь-октябрь			Учебный план	ОМСУ, образовательные организации
РБ	Разработка проектов по техническому творчеству и естественно-научному направлению	Ежегодно	октябрь 2017 года	декабрь 2017 - 2020	Проекты по техническому и естественнонаучному направлению	ОМСУ, образовательные организации
РБ	Разработка и внедрение образовательных программ по техническому и естественнонаучному направлениям в образовательные организации области	Ежегодно	сентябрь 2017 год	декабрь 2017 - 2020	дополнительные общеобразовательные программы	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ГОАУ «Новгородский Кванториум»
РБ	Мониторинг кружков и секций технической и естественно-научной направленности (анализ реализуемых программ)	Постоянно			Анализ реализации программ	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация и проведения конкурса проектов по техническому и естественно-научному направлению	Ежегодно			Положение о конкурсе; приказ департамента	Департамент, ГОАУ «Новгородский Кванториум»
Функциональное направление: Создание центра, осуществляющего выявление и сопровождение одаренных детей (создание						

региональной системы выявления и сопровождения одаренных учащихся)						
РБ	Разработаны методические рекомендации по созданию механизмов накопления достижений детей в конкурсных мероприятиях и состязаниях и их учет на последующих этапах образовательных предпрофессиональных и профессиональных маршрутов	30 дней	10 октября 2017 года	01 ноября 2017 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Создание центра, осуществляющего выявление и сопровождение одаренных детей, обеспечение деятельности	60 дней	25 января 2017 года	01 марта 2017 года	Приказ департамента	Департамент
		Постоянно				
РБ	Разработка методических рекомендаций по работе с талантливыми детьми	90 дней	25 января 2017 года	01 апреля 2017 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для талантливых учащихся	По отдельному графику	в течение года		Приказ департамента	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ГОАУ «Новгородский Кванториум»

Этап 3. Развитие информационной открытости, кадровых и инфраструктурных условий						
Функциональное направление: Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктуры, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики						
РБ	Создание рекомендаций по проведению инвентаризации имеющихся в субъекте Российской Федерации (в пилотном муниципальном образовании) кадровых, материальных и инфраструктурных ресурсов системы образования	20 дней	01 марта 2017 года	20 марта 2017 года	Рекомендации	ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
КТ	Определение пилотного муниципального образования	20 дней	01 марта 2017 года	20 марта 2017 года	Приказ департамента	Департамент
РБ	Формирование формы инвентаризации на базе общедоступного информационно-телекоммуникационного сервиса	25 дней	01 марта 2017 года	25 марта 2017 года		ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»
РБ	Проведение конкурсного отбора на присвоение статуса «опорная организация»	6 дней	25 марта 2017 года	01 апреля 2017 года	Приказ департамента	Департамент
РБ	Формирование перечня опорных организаций по каждому уровню образования, определение регионального оператора проекта	8 дней	25 марта 2017 года	03 апреля 2017 года	Приказ департамента	Департамент

РБ	Проведение семинара по повышению доступности образования путем внедрения моделей реализации образовательных программ в сетевой форме для команд субъектов РФ-участников Соглашения	1 день	03 апреля 2017 года		Программа семинара	Стороны Соглашения
КТ	Утверждение высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации: - дорожной карты (плана мероприятий) по повышению доступности образования на территории субъекта Российской Федерации - регионального оператора по повышению доступности образования - перечня опорных организаций	18 дней	03 апреля 2017 года	21 апреля 2017 года	План мероприятий («Дорожная карта»)	Департамент совместно со сторонами Соглашения (при необходимости)
РБ	Сбор среди субъектов Российской Федерации эффективных практик и моделей организации сетевой образовательной деятельности	20 дней	03 апреля 2017 года	24 апреля 2017 года	Отчет	ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр», департамент
РБ	Проведение инвентаризации имеющихся в субъекте Российской Федерации	20 дней	10 апреля 2017 года	30 апреля 2017 года	Отчет	Департамент, ОМСУ

	кадровых, материальных и инфраструктурных ресурсов (в том числе проведение тестовой инвентаризации опорных организаций и доработка формы сбора информации (при необходимости))					
КТ	Экспертиза результатов инвентаризации на соответствие стандартам «Ворлдскиллс Россия»	6 дней	30 апреля 2017 года	05 мая 2017 года	Отчет	Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», департамент
КТ	Презентация первых результатов реализации мероприятий Плана в рамках проведения финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»	14 дней	05 мая 2017 года	19 мая 2017 года	Презентация	Стороны Соглашения
РБ	Реализация сетевого взаимодействия в организациях разных типов, в том числе образовательных, а также в организациях спорта, культуры, научных, общественных организациях, организациях досуга, негосударственных организациях и предприятиях реального сектора экономики, расположенных на	240 дней	01 июня 2017 года	20 декабря 2017 года	Соглашения	Департамент, Органы исполнительной власти области, имеющие в своем подчинении организации и учреждения, расположенные на территории Великого Новгорода

	территории Великого Новгорода вне зависимости от уровня подчиненности и ведомственной принадлежности					
КТ	Внедрение моделей организации образовательной деятельности в сетевой форме с учетом итогов инвентаризации имеющихся в Великом Новгороде кадровых, материальных и инфраструктурных ресурсов	Начиная с сентября 2017 года (2017-2020)		отчеты		Департамент, Органы исполнительной власти области, имеющие в своем подчинении организации и учреждения
РБ	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по вопросам организации сетевого взаимодействия	Начиная с сентября 2017 года		КПК		ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Формирование и аккредитация специализированных центров компетенций	Начиная с сентября 2017 года		Отчеты		ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Информационное обеспечение заполнения специализированной информационной системы "Мониторинг доступности образования" муниципальными районами	Начиная с ноября 2017 года (2017- 2020)		Отчеты ИС «МДО»		ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
Функциональное направление: Мероприятия по созданию регионального общедоступного навигатора по дополнительным						

общеобразовательным программам (информационного портала с региональным и муниципальными компонентами и возможностью записи), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка						
РБ	Формирование регионального сегмента федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	300 дней	10 января 2019 года	25 декабря 2019 года	Региональный сегмент	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Организация создания единого образовательного портала, охватывающего все сферы дополнительного образования	30 дней	01 марта 2018 года	01 апреля 2018 года	Единый образовательный портал	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов общедоступного портала системы дополнительного образования детей	Постоянно			Информационная справка	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
РБ	Разработка методических рекомендации по индивидуальной образовательной траектории обучающихся	60 дней	01 сентября 2018 года	01 ноября 2018 года	Методические рекомендации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Функционирование единого образовательного портала, охватывающего все сферы дополнительного образования	Постоянно (2018-2021)			Единый образовательный портал	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

Этап 4. Модернизация современных управленческих и организационно-экономических механизмов						
Функциональное направление: Мероприятия по внедрению и распространению модели персонифицированного финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования						
КТ	Разработка механизма нормативно-подушевого финансирования учреждений дополнительного образования детей	60 дней	10 октября 2017 года	10 декабря 2017 года	Механизм нормативно-подушевого финансирования	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования образовательных услуг дополнительного образования детей в двух пилотных муниципальных районах (городском округе)	150 дней	10 декабря 2017 года	31 мая 2018 года	Модель персонифицированного финансирования	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Проведение серии установочных мероприятий по вопросам персонифицированного финансирования образовательных услуг дополнительного образования детей	Начиная с октября 2017 года			Программы мероприятий	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Разработка информационного	150 дней	10 декабря	31 мая	Реестр поставщиков	Департамент,

	ресурса поддержки персонифицированного финансирования дополнительного образования		2017 года	2018 года	услуг дополнительного образования, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Формирование реестров поставщиков и потребителей услуг дополнительного образования, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования	150 дней	10 декабря 2017 года	31 мая 2018 года	Реестр учащихся, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
КТ	Разработка порядка получения субсидии для частных образовательных организаций	150 дней	10 декабря 2017 года	31 мая 2018 года	Порядок получения субсидии для частных образовательных организаций	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Разработка пакета типовых актов, регламентирующих функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования и методических рекомендаций по внедрению	150 дней	10 декабря 2017 года	31 мая 2018 года	Пакет типовых актов	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

	системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на муниципальном уровне					
КТ	Внедрение апробированной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования, сопряженное с увеличением вовлеченности учащихся и поставщиков услуг дополнительного образования, в шестнадцати муниципальных районах области	120 дней	01 сентября 2018 года	31 декабря 2018 года	Модель персонифицированного финансирования образовательных услуг дополнительного образования детей	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Функционирует модель персонифицированного финансирования дополнительного образования	600 дней	31 декабря 2018 года	31 декабря 2020 года	Модель персонифицированного финансирования образовательных услуг дополнительного образования детей	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
Функциональное направление: Мероприятия по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования						
РБ	Разработаны инновационные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации управленческих и педагогических работников	120 дней	01 сентября 2017 года	31 декабря 2017 года	Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации управленческих и педагогических	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

	системы дополнительного образования				работников системы дополнительного образования	
РБ	Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования, профессиональной переподготовки руководителей ОДО, в том числе по внедрению инновационных форм и технологий управления дополнительным образованием	Ежегодно			Приказы о зачислении и выпуске слушателей, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования, профессиональной переподготовки педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе по внедрению инновационных дополнительных	Ежегодно			Приказы о зачислении и выпуске слушателей, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»

	общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей					
РБ	Разработаны программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	120 дней	01 сентября 2018 года	31 декабря 2018 года	Программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация стажировок: руководителя и специалистов регионального модельного центра дополнительного образования детей, а также руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, технопарк «Кванториум» в региональные модельные центры других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральные ресурсные центры	120 дней	01 сентября 2018 года	31 декабря 2018 года	Приказ	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация и проведение	Сентябрь 2017, 2019 года			Приказы	ГОАУДПО

	конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»			департамента, положение о конкурсе	«Региональный институт профессионального развития»
РБ	Организация и проведение мероприятий, семинаров, конференций с руководящими и педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе негосударственного сектора дополнительного образования	Ежегодно		Программы семинаров; приказы департамента	Департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
РБ	Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических работников дополнительного образования Новгородской области, проведение мониторинга и внедрение лучших практик	Постоянно		Банк «Педагогический опыт»	ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития»
Этап 5. Аналитический. Завершение проекта					
КТ	Достижение контрольных показателей проекта	В период реализации проекта	20 февраля 2021 года	Итоговый отчет	департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ

КТ	<p>Сформирована и функционирует эффективная система дополнительного образования детей, в составе которой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - региональный и муниципальные модельные центры дополнительного образования детей; - ГОАУ «Новгородский Кванториум»; - областная школа для одаренных школьников «София» (центр по выявлению и поддержке одаренных детей); - внедрено персонифицированное финансирование; - осуществлено сетевое взаимодействие; - создан информационный портал (навигатор) 	В период реализации проекта	20 февраля 2021 года	Итоговый отчет	департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ
КТ	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден	20 февраля 2021 года	Итоговый отчет	департамент, ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ОМСУ	